


| | | |
|--|--|--|
| Byggherre Felles | |  |
| A Døgnområder voksne somatikk - NSA | | |
| Dato/tid: 20.09.2023 12:30 | Lokasjon: Forskningsparken | |
| Ansvarlig Fanny Sæthre | | Klassifiseringskode |
| Beskrivelse Møte 2, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet | | Neste møte i serien |
| 001 <input type="checkbox"/> | Agenda - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator WFL-41334: Møte 02 pulje 1 - A Døgnområder voksne somatikk - NSA | |
| 002 <input type="checkbox"/> | Deltakere Se vedlagte fil for deltakere i møtet. Deltagere medvirkning gruppe A Døgn - Pulje 1 møte 2.pdf | |
| 003 <input type="checkbox"/> | Endring siden sist Kjøkkenareal for to døgnområder er slått sammen, men fortsatt med to separate spiseområder. Løsningen er godkjent av smittevern. Dette gjør det lettere for kjøkkenet å bemanne de desentrale kjøkkenene og gjør det i tillegg mulig å gjøre oppholdsrommene litt større fordi kjøkkenet blir mer arealeffektivt. | |
| 004 <input type="checkbox"/> | Flyt - Tilbakemeldinger på flyter som utsendt Rommene er hensiktsmessig plassert, medvirkningsgruppen har ikke ønske om å flytte rom. Medvirkningsgruppen har ikke noe å bemerke til utsendte flyter. Gruppen ønsker et lite lager ved forsterket observasjon. Se aksjon nedenfor. Gruppen ønsker å flytte dekontaminatorer fra plan 7 til plan 10. Se aksjon nedenfor. Akuttheisen er forbeholdt akuttransport, primært til og fra helipad og akuttmottak, operasjon og bildediagnostikk. Rutiner for bruk av akuttheis og tilgangsstyring til akuttheis for situasjon med overflytting av akutt/kritisk syk pasient fra sengeområde til akuttfunksjon må avklares i OUS. Det er i dag ulike flyter for innleggelse av elektiv medisinsk pasient: - mottak på poliklinikk, deretter til sengepost - mottak i sengepost - mottak i akuttmottak (unntaksvis) Framtidig konsept for flyt elektive medisinske pasienter må drøftes internt i OUS, og det forutsettes p.t. ikke å ha bygningsmessige implikasjoner. 2023 09 20 KSI - fordeling av dekontaminator.pdf | |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>22.09.2023 14:14:41 2 kontaktsmittebad med dekontaminator fra plan 7 byttes med 2 kontaktsmittebad uten dekontaminator fra plan 10. Rom med dekontaminator plasseres lengst unna desinfeksjonsrom. Se skisse fra Nye OUS i vedlegg '2023 09 20 KSI - fordeling av dekontaminatorer'.</p> <p>22.09.2023 14:12:35 Medvirkningsgruppen ønsker å benytte 2 m2 disponibelt areal ved forsterket observasjon ved akuttheis til lager nisje. HSØ PO avklarer programareal og setter evt. i gang prosjektering.</p> | <p>Henriette Steineger 11 okt 2023</p> <p>Elisabeth Sogstad Grannes 27 sep 2023</p> |
| <p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Gruppen ønsket referatført følgende bekymringer:</p> <p>Gruppen beskriver behov for plass til lagring av spesialmadrasser, spesialredde senger og behandlingshjelpemidler, og etterspør plass til dette i sengeautomat. Se aksjon nedenfor.</p> <p>Senger til forsterket observasjon: For noen fagområder er det behov for 4+4 senger til forsterket observasjon i stedet for 3+3. 4+4 vurderes også som mer personaleffektivt. Utformingen med 3+3 er avklart tidligere i prosjektet og er en lik løsning mellom Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Generalitet og fleksibilitet er vurdert som viktig av OUS og er grunnen til at det ikke er gjort individuelle tilpasninger i stempelet.</p> <p>Ventesoner: Pasienter som kommer til elektiv innleggelse, eller som skal skrives ut må typisk vente. Pasienten er ofte sliten/medtatt og har behov for tilrettelagt stol. Venteseone i spiserommet har vært drøftet, men anses ikke som en god løsning. Løsning for innsjekk og hvordan dette eventuelt påvirker behov for venteseone, avklares internt i OUS og OU-prosjektet.</p> <p>Følgende punkter ble nevnt som bekymringer fra gruppen uten at de ble videre diskutert i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sykehuset mangler hotelfunksjon - For få kontorer og arbeidsplasser, spesielt for leger i døgnområdet - For mye areal avsatt til UiO, og til studenter i sengeområdene <p>22.09.2023 14:27:05 Gruppen beskriver et behov for plass til lagring av spesialmadrasser, behandlingshjelpemidler spesialredde senger, og etterspør mulighet for lagring i sengeautomat, eller i området rundt sengesentral?</p> <p>29.09.2023 10:09:27 Det er avklart med logistikk og medvirkningsgruppen for sengehåndtering at det ikke er kapasitet for å lagre behandlingshjelpemidler i sengeautomaten. Spesialmadrasser på seng bestilles og lagres i sengeautomaten på lik linje som en normalseng. (Elisabeth Sogstad Grannes)</p> | <p>Elisabeth Sogstad Grannes 27 sep 2023</p> |
| <p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Akuttralle - plassering</p> <p>Ikke ønskelig å plassere akuttralle i rent lager - bør plasseres sentralt og med enkel tilgang fra korridor.</p> <p>22.09.2023 14:34:48 Innplassere akuttralle sentralt så den kan nås fra alle tre enheter og med enkel tilgang fra korridor.</p> | <p>Henriette Steineger 01 nov 2023</p> |
| <p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Tilbakemeldinger fra Nye OUS</p> | |

008

Veien videre





Det er ikke behov for flere medvirkningsmøter i denne gruppen.
Medvirkningsmøte 3 kan avlyses.

[Status og veien videre i prosjektet for pulje 1 \(2\).pdf](#)

Gruppe A - Døgnområder voksen somatikk

| Klinikk | Navn | Yrkesbakgrunn | Rolle | Tilstede |
|-----------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| MED | Anne Lise Fjellet | Sykepleier | Gruppeleder NSA | x |
| MED | Hallgeir Tveiten | Lungelege | Fagperson NSA | x |
| MED | Hilde B Wangen | Sykepleier | Fagperson NSA | |
| KVI | Pia Charlotte Skjelbred | Sykepleier | Fagperson NSA | |
| NVR | Jeanette Koht | Overlege | Fagperson NSA | |
| OPK | Tone Cecilie Brosstad | Sykepleier | Fagperson NSA | |
| KIT | Hege Sveistrup | Sykepleier | Fagperson NSA | |
| KIT | Sigurd Folkvord | Lege | Fagperson NSA | |
| KRE | Silje L. Bjørnbeth | Sykepleier | Fagperson NSA | |
| KRE | Randi M. R. Mathisen | Lege | Fagperson NSA | |
| TIK | Henriette Fossum | IT støtte/prosess | Fagperson NSA | x |
| VO | Einar Bangstad NVR | Sykepleier | Verneombud | x |
| VO | Heidi Kolstad MED | Sykepleier | Verneombud | x |
| FAGF | Solveig Håbetsås | Sykepleier | Tillitsvalgt | |
| NSF | Marie Holmseth | Sykepleier | Tillitsvalgt | x |
| DNLF | Recep Øzeke | Lege | Tillitsvalgt | |
| OSS | Lidija Jakovljevic | Sykepleier | Fagperson smittevern | x |
| BRUKERREP | Sandra Scott Nicolaysen | | Brukerrepresentant | x |
| BRUKERREP | Solveig Rostøl | | Brukerrepresentant | |
| NYE OUS | Trine Karlstad | Sykepleier | Fagkoordinator NSA | x |
| HSØ PO | Elisabeth S. Grannes | | Fasilitator NSA | x |
| HSØ PO | Fanny Sæthre | | Referent NSA | x |
| PG | Henni Steineger | | Arkitekt NSA | x |
| PG | Astrid Koksvik Engen | | Arkitekt NSA | x |
| RUT | Stine Louise Johannessen | | Utstyrsrådgiver NSA | |
| NYE OUS | Trine Ertzeid | | Fagkoordinator NRH | x |



FORELØPIG TEGNING

Status og veien videre i prosjektet for pulje 1

